

大槻トンネル通行止め期間延長のお知らせ

現在、皆様のご協力のもと、郡山市発注による『トンネル修繕工事(三穂田熱海線)』を通行止めにて施工させて頂いております。当初予定では、1月17日までの通行止めの予定でしたが、施工条件等の問題にて遅れが生じたため、大変申し訳ございませんが、**1月31日まで通行止めの延長**とさせて頂きました。皆様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご協力くださいますようお願い致します。

記

工 事 名 トンネル修繕工事(三穂田熱海線)
施 工 場 所 郡山市大槻町字葉山下 地内
工 事 期 間 **令和 1年10月中旬～令和 2年3月中旬(予定)**
工 事 内 容 トンネル修繕工事
作業時間 午前8:30～午後4:30

施 工 業 者 郡山市横川町字大谷地37番地
株式会社 福田建設
TEL 024-944-8356

現場代理人 本多 健一
発 注 者 郡山市 建設交通部 道路維持課
TEL 024-924-2301



工事箇所迂回路図 (大型車)

12月7日～1月末日まで大槻トンネル通行止め



工事名 トンネル修繕工事 (三穂田熱海線)
施工箇所 郡山市大槻町字葉山下地内
施工業者 株式会社 福田建設

24時間通行止

契約番号 第 4311000280 号
 工 事 名 トンネル修繕工事 (三穂田熱海線)
 施工場所 郡山市大槻町字葉山下 地内

実 施 工 程 表

自 令和 1年 9月 9日
 至 令和 2年 3月 17日

— 予定工程
 — 実施工程
 — 作業中通行止め予定
 — 作業時片側交互通行予定
 — 作業中・養生時通行止め

請負業者 株式会社 福田建設
 現場代理人 本多 健一

